日期: 2019年5月30日

产品目报

编号	内容	完成情况
1	B2B 商城	S端 V1.0 提测,P端 V1.2 开发中
2	B2C 商城	昨天跟飞进谈强制验收,他们三位合伙人要商量后给答复。 我司明天一早开 B2C 总结会议。
3	Ai	"一号大棚引流项目"目前先 hold 住,按期交货(月底)。
4	环境监测站视频添加	阿鼠反馈需求变化比较大,目前人力很紧,该需求7月开工。
5	菜头IP	输出一套 IP 动画,开启抖音系列(日更新)。
	晨疯 office	
6	一号大棚引流项目	小渔收集项目内容。项目 hold 住。