日期: 2019年5月8日

## 产品目报

编号	内容	完成情况
1	B2B 商城	跟郭必烈和阿丹一起过业务提出来的需求。需求确认已发往业务人员邮箱。
2	B2C 商城	跟飞进跟第三方沟通后表示太信任第三方,准备自己搞,让我们继续等 待。详情见附件。
3	气候箱	尽快出微信功能给年教授那边确认。
4	晨小鲜前端页面 设计安排	已经做完设计和 H5 开发,但在小程序中跳转有问题。(小程序对第三 方跳转有控制,目前开发正在极力解决中)
5	微控服务号	微控按之前于总发的参考样式做一稿。
6	知识产权布局	已经跟咨询公司吴强沟通完毕,他下周出具具体方案
7	一号大棚加入 RFID	需求目前在整理中,需要跟软件和硬件一起协商。

## 09:47



昨天去和第三方浪聚网络的吴总沟通了,详细的了解他们对这个事情看法和操作方式,也顺道了解了浪聚网络的主营业务,我们初步判断他们的说法和我们理解的有很多不同,而且对方主营业务也不是上架服务而是运营流量服务,这个让我们对他们的专业度持怀疑,昨天下午回来之后,我们一直在寻求其他的专业第三方的合作。