日期: 2019年5月28日

产品目报

编号	内容	完成情况
1	B2B 商城	S端 V1.0 提测,P端 V1.2 开发中
2	B2C 商城	测试报告输出,见附件。
3	Ai	"一号大棚引流项目"目前先 hold 住,按期交货(月底)。
4	环境监测站视频添加	阿鼠反馈需求变化比较大,目前人力很紧,该需求7月开工。
5	菜头IP	输出一套 IP 动画,开启抖音系列(日更新)。
6	一号大棚引流项目	小渔收集项目内容。项目 hold 住。流程文件见附件。

晨小鲜后台及 APP 功能测试报告

1、测试用例执行情况:

模块	执行情况	测试人员
系统管理	100%	刘汉洁
运营管理	100%	刘汉洁
商品管理	100%	刘汉洁
交易管理	100%	刘汉洁
用户管理	100%	刘汉洁
物流公司管理	100%	刘汉洁
运费管理	100%	刘汉洁
版本更新	100%	刘汉洁
财务管理	100%	刘汉洁
秒杀活动管理	100%	刘汉洁
iOS 系统 APP	30%	刘汉洁
安卓系统 APP	100%	刘汉洁

2、测试环境:

- (1) 后台地址: http://chenfeng.51feijin.com/admin/login
- (2) 安卓版本: https://www.pgyer.com/miD1
- (3) IOS 版本: http://www.pgyer.com/sBXA

3、测试问题及修复情况汇总

(1) 测试总缺陷, 缺陷验证数量:

问题类型	500 中断 退出	功能错误	人机 交互 缺陷	稳定性问题	新需求	性能问题	兼容性问题	其它错误	建议	易用性	合计
问题总数	10	101	24	0	3	0	7	0	16	4	165
修复 数	6	46	14	0	1	0	6	0	12	4	89

(2) 后台管理系统缺陷总数与验证数量

问题 类型	500 中断 退出	功能错误	人机 交互 缺陷	稳定性问题	新需求	性能问题	兼容性问题	其它错误	建议	易用性	合计
问题总数	9	58	17	0	3	0	1	0	4	0	92
修复 数	6	28	11	0	1	0	0	0	3	0	49

(3) iOS 缺陷总数与验证数量


问题类型	500 中断 退出	功能错误	人机 交互 缺陷	稳定性问题	新需求	性能问题	兼容性问题	其它错误	建议	易用性	合计
问题 总数	1	8	0	0	0	0	4	0	2	1	16
修复 数	0	1	0	0	0	0	4	0	1	1	7

(4) 安卓缺陷总数与验证数量

问题类型	500 中断 退出	功能错误	人机 交互 缺陷	稳定性问题	新需求	性能问题	兼容性问题	其它错误	建议	易用性	合计
问题 总数	0	35	7	0	0	0	2	0	10	အ	57

修复 数	0 17	3	0	0	0	2	0	8	3	33	
---------	------	---	---	---	---	---	---	---	---	----	--

另外,超出需求与不予解决一个31个,以解决12个,已经标注,需要进行双方讨论。



4、测试结论

- 1、超出需求部分需要双方进行讨论界定,得出最终结论。
- 2、乙方备注已解决的问题已验证通过。

5、协助事项

1、约谈乙方公司沟通并界定超出需求的问题点,需双方达成一致。

6、风险项

微控切换项目 - 工作计划

步骤	工作内容	相关文件及表单	责任部门/主导部门	责任人	目前状态	计划起始时间			
1	产品立项	《产品立项书》 《产品计划表》	产品部	吴勇	未立项,需补	05.28-05.29			
2	Ul设计	《PRD》 原型输出	产品部	テ用	2019.05.27:已完成第3稿,于总已书面确认OK;后期调整和完善的随时配合。 2019.05.28:UI设计少了2个页面,阿鑫在调整中,预计05.29可完成。	预计05.29完成,后期有调整和完善的随时配合			
3	设计输出评审	《产品设计评审表》	产品部	吴勇	2019.05.27:已完成第3稿,于总已书面确认OK 待走正式评审	05.28-05.29			
	①服务器、后台切换 ②百分比开风口 ③报警信息	《开发计划表》	硬件研发部	占坤民	进行中	已开始,6月底完成			
4	业务逻辑	《概要设计》 《单元测试报告》 《集成测试报告》		《单元测试报告》	《单元测试报告》	硬件研发部	鄢行湖	未开始	6月下旬开始输出,全程配合软件研发部
	①UI实现 ②前后端联调		软件研发部	郭毕烈	未开始	6月下旬开始,预计需63天左右			
5	测试 (内部、外部)	《相关测试报告和反馈》	产品部	吴勇					
6	产品设计和开发的确认 (针对产设计和开发的"最终结果 ")	《设计和开发评审表》	产品部	吴勇					
7	产品上线使用		产品部	吴勇					