日期: 2019年5月24日

## 产品日报

编号	内容	完成情况
1	B2B 商城	S和P端开发中,预计月底出货。
2	B2C 商城	5月21日、5月22日反馈问题5月20日会议反馈的问题已修复。回归测试见附件。(Android 端)
3	气候箱	阿鼠那边说没时间。
4	Ai	前端和后台开发中,预计月底出货。
5	环境监测站视频添加	阿强没回公司,周一讨论。
6	河马鲜生大屏	已经开发完毕。
7	晨风农业平台	给了公司的一些资质证明。
8	菜头IP	输出两套 IP 动画,打算加入抖音,打造抖音 IP 系列。
9	一号大棚引流项目	跟梁总和小鱼讨论具体框架和流程,预计下周一走完流程,可以 动工。