日期: 2019年5月27日

产品目报

编号	内容	完成情况
1	B2B 商城	郭必烈反馈项目顺延一周。今天开始做冒烟测试。见附件。
2	B2C 商城	提供 ios 版本,自己内部测试。周二运营测试,预计周三周四开始做众测,周五发布上线。
3	Ai	插入了"一号大棚引流项目",郭必烈反馈项目顺延一周。
4	环境监测站视频添加	阿鼠反馈需求变化比较大,目前人力很紧,该需求7月开工。
5	菜头IP	输出一套 IP 动画,开启抖音系列(日更新)。
6	一号大棚引流项目	小鱼目前正在走立项流程,和阿鼠、郭必烈开会明确了需求,这 周出货。

B2BV1.2 冒烟测试报告

1、测试用例执行情况:

模块	执行情况	测试人员
注册	30%	邓淑丹
商品管理	50%	邓淑丹
会员管理	未执行	邓淑丹
渠道管理	未执行	邓淑丹
订单管理	未执行	邓淑丹
结算管理	未执行	邓淑丹
系统管理	未执行	邓淑丹
报表管理	未执行	邓淑丹
标准管理	未执行	邓淑丹

2、测试问题及修复情况汇总

今日测试新增缺陷,缺陷验证数量:

问题类型	500 中 断退出	功能错误	人机 交互缺 陷	稳定性问题	新需求	性能问题	兼容性问题	其它错 误	合计
问题总 数	1	6	2	0	0	0	0	0	9
修复数	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# -	跟踪	状态	优先级	主題	指派给	更新于	项目	父任务	作者	类别	开始日期
895	错误	新建	普通	S端:商品审核-新增-"基础销量"、"每人限购"、"最少购买数"可录入为0,且提交成功	卢力	2019-05-27 16:13	B2B电商-后台		邓淑丹	功能	2019-05-27
894	错误	新建	盲	S端: 已下架商品点击修改,返回500错误	王斌	2019-05-27 14:50	B2B电商-后台		邓淑丹	异常	2019-05-27
893	错误	新建	普通	S端: 商品列表中的"成本"价格应改成"销售"价格	卢力	2019-05-27 14:43	B2B电商-后台		邓淑丹	功能	2019-05-27
892	错误	新建	低	S端: 订单个数修改成笔数	卢力	2019-05-27 14:25	B2B电商-后台		邓淑丹	人机	2019-05-27
891	错误	新建	普通	S端:登录后切换菜单,无法返回登录后的首页 (即工作台界面)	卢力	2019-05-27 14:18	B2B电商-后台		邓淑丹	功能	2019-05-27
890	错误	新建	普通	S端: 在售中的商品,修改库存,点击提交,无响应	卢力	2019-05-27 13:48	B2B电商-后台		邓淑丹	功能	2019-05-27
889	错误	新建	普通	S端:商品管理-新增商品-商品规格-添加新规格后,点击确认、取消、关闭按 钮,系统无响应	卢力	2019-05-27 11:14	B2B电商-后台		邓淑丹	功能	2019-05-27
888	错误	新建	普通	P端:渠道管理-供应商管理-编辑审批界面字段应与注册界面一致	卢力	2019-05-27 10:05	B2B电商-后台		邓淑丹	功能	2019-05-27
887	错误	新建	普通	S端: 登录错误提示信息应改成中文提示信息	卢力	2019-05-27 09:19	B2B电商-后台		邓 淑丹	人机	2019-05-27

总缺陷:

问题类	500 中	功能错	人机	独 与州 (1) 丽	並電子	性能问	兼容性	其它错	夕 井
型	断退出	误	交互缺	稳定性问题	新需求	题	问题	误	合订

			陷						
问题总 数	2	8	7	0	0	0	0	0	17
修复数	0	0	0	0	0	0	0	0	0

注:

修复数为: 截至下午下班前测试验证通过的缺陷数

3、测试结论

1、S端主业务流程仍未能跑通,影响较大的缺陷有:#890,#894

4、协助事项

无

5、风险项

无