日期: 2019年5月17日

## 产品目报

编号	内容	完成情况
1	B2B 商城	修改S和P端原型,跟开发核对需求。项目比预期 delay,下周打算驻场科学城监督进度。
2	B2C 商城	重新更新了华为应用市场。
3	气候箱	跟鄢行湖和对原型,修改原型。
4	Ai	输出后台原型。
5	培训计划	《项目流程管理》
6	微控服务号	原型设计完毕,交付给小占评估时间,目前还没给答复。
7	环境监测站视频添加	小强提出需求,具体产品方案已给小占,预计下周二交货。
8	河马鲜生大屏	已经交给小邵开发,预计下周三交货。